Aleksandrów Kujawski, dn.06.06.2012r.                     

Protokół nr 35/12 z posiedzenia Zarządu ZGZK
w dniu 06.06.2012r.

Ad.1

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności ( załącznik nr 1 do protokołu) stwierdził quorum.

Ad.2

 Pan Ryszard Borowski - Przewodniczący Zarządu odczytał proponowany porządek obrad 

(załącznik nr 2 ).

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 3 głosy  za ).

Ad.3

Na protokolanta jednogłośnie (3 głosy za ) wybrano Anetę Pracowitą.

Ad.4

Pan Ryszard Borowski - Przewodniczący Zarządu przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu.
Członkowie Zarządu po uprzednim zapoznaniu się przyjęli protokół jednogłośnie 
(3 głosy za ). 

Ad.5

Pan Ryszard Borowski - Przewodniczący Zarządu przeszedł do kolejnego punktu porządku 
obrad dotyczącego ustosunkowania się do pisma Urzędu Miasta Ciechocinek w sprawie pomocy finansowej gminie Raciążek oraz podjęcia dalszych działań dotyczących inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”
Pan Ryszard Borowski –do 13 czerwca 2012 mają zapaść decyzje ze strony Raciążka co do finansowania odcinka Alei 700-lecia na terenie gminy Raciążek. Tego odcinka, który do tej pory miał być finansowany przez Ciechocinek. W tym dniu jest sesja w Raciążku , jeżeli decyzja będzie negatywna, będziemy podejmować dalsze decyzje. Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu należy zwrócić się do Miasta Ciechocinek z zapytaniem czy będzie uczestniczyło w dalszej inwestycji, odpowiedzi oczekujemy do 8 czerwca do godziny 14.00.
Proponujemy zwołać nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Związku Ziemi Kujawskiej na 8 czerwca na godzinę 14.00. Dodatkowo zapraszamy imiennie Przewodniczących Rad Gmin i Przewodniczących Rad Miejskich samorządów uczestniczących w realizacji zadania pn.”Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”. Trzeba również ustalić miejsce posiedzenia ze względu na dużą ilość osób. Prosimy o niezawodne przybycie ze względu na powagę sprawy.

Pan Ryszard Borowski –Dochodziły do nas informacje o nieprawidłowościach na już odebranych odcinkach ścieżki rowerowej,  wiem, że odbyło się spotkanie Pana Przybylskiego z Panem Wiceprzewodniczącym Związku Gmin oraz przedstawicielem firmy Betpol, co zostało ustalone na tym spotkaniu? 
Pan Andrzej Olszewski –Betpol miał przysłać wniosek o dokonanie zmiany rurek podchodnikowych na terenie całej ścieżki wraz z kosztorysami 

Pan Ryszard Borowski –Proszę pana inspektora o przedstawienie sytuacji od strony technicznej na budowanej ścieżce. 

Pan Piotr Przybylski – jeśli chodzi o wybudowane odcinki, to są różnice w grubościach w gminie Waganiec w czterech miejscach, projekt przewiduje grubość podbudowy od 13-do 15,5 cm, czyli jeśli jest 12 cm to już jest za mało. Waganiec będzie poprawiony.
Pan Ryszard Borowski –wystosowaliśmy pismo do Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie terminu zakończenia inwestycji do 30 czerwca 2012 roku. Urząd wyraził zgodę, ale zastrzega możliwość przeprowadzenia kontroli doraźnej mającej na celu zweryfikowanie informacji o nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie realizacji. Ten termin wynika z tego, że my daliśmy sobie czas w związku z możliwością drugiego przetargu. Teraz kiedy firma wróci na plac budowy trzeba będzie wystosować kolejne pismo, w związku z tym ten termin nam na pewno skrócą. 
Pan Andrzej Olszewski- musi się znaleźć pismo od pana inspektora, że są nieprawidłowości, wezwać wykonawcę na rozmowy wskazać mu że jedyne rozwiązanie to naprawa.
Pan Ryszard Borowski –panie inspektorze oczekujemy pisma od pana z załącznikami podpisanymi i my wtedy występujemy do firmy tutaj. Nie ma innego stanowiska jak naprawienie, żeby było zgodnie z dokumentacją.
Pani Wiesława Słowińska – mam komunikat związany ze ścieżką. Odbyło się u nas spotkanie odnośnie zmiany przebiegu ścieżki przy serpentynie i nie jestem zachwycona tym, że ma być przejście na odcinku góry na drugą stronę, ale gdyby tak było konieczne to niech tak pozostanie. Z tym, że czy nie będzie znów takich kłopotów, że w którymś momencie Urząd Marszałkowski nałoży na Związek kolejną karę finansową tytułem tego, że zostało coś zmienione w tym projekcie? Propozycja jest teraz taka, że ścieżka biegnie nie lewą stroną przy zejściu z góry, jeśli stoimy na jej szczycie, tylko prawą stroną miałaby biec. Na pewnym odcinku jest przejście na lewą stronę, żeby pominąć tą bardzo wysoką skarpę i wtedy jest zgodnie z projektem. Chociaż ja wolałabym żeby pozostały odcinek był prawą stroną, bez przechodzenia na drugą stronę.
Pan Piotr Przybylski –jest to podyktowane stanem prawnym, w serpentynie działka gminy podchodzi bardzo blisko krawędzi jezdni. Jeżeli będzie przesunięta ta granica nie ma problemu, żeby zrobić po prawej stronie . Patrząc z góry na dół projekt zakładał, że po lewej stronie tak ma być ścieżka, na pewnym odcinku jest bardzo wysoka skarpa i tam miejsca na nią nie ma. Pan Cieszyński nakreślił to wszystko, nic nie stoi na przeszkodzie żeby wytyczyć ponownie według projektu pana Cieszyńskiego i możemy przeliczyć jakie roboty dodatkowe wystąpią. Ja chciałem, poczyniłem starania żeby zoptymalizować koszty i żeby nie tworzyć robót dodatkowych dlatego to nie jest dobrym rozwiązaniem- po lewej stronie, potem przejście na prawą. W czwartek 13 czerwca Pan Pluta chce przyjechać tutaj. Tę propozycję o przejściu z lewej na prawą stronę mam uzgodnioną z Zarządem Dróg Powiatowym. Zarząd Dróg Powiatowych wchodzi tam z remontem i zrobi krawężniki po obu stronach.
Pani Wiesława Słowińska- najchętniej widziałabym ścieżkę całą po prawej stronie

Pan Ryszard Borowski – chciałbym, żeby te uzgodnienia między projektantem, a Związkiem to z ramienia Związku, żeby to robił przede wszystkim wójt gminy, na terenie której jest budowana ścieżka.
Ad.6 
Sprawy wniesione:

Pan Ryszard Borowski poinformował Członków Zarządu o posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 22 czerwca 2012

Ad. 7
Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarząd za przybycie na posiedzenie i zakończył obrady Zarządu ZGZK. 

Protokołowała: Aneta Pracowita
Protokołowała:                                                            Przewodniczył:
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