Aleksandrów Kuj. 31.08.2010r.

Protokół nr 64/10 z posiedzenia Zarządu ZGZK
w dniu 31.08.2010r.

Ad.1

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu.             

Na podstawie listy obecności ( załącznik nr 1 do protokołu ) stwierdził quorum.

Pan Przewodniczący przywitał reprezentantów gmin uczestniczących w zadaniu pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK” tj: Burmistrza Miasta Ciechocinek – Pana Leszka Dzierżewicz oraz Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski – Pana Andrzeja Olszewskiego i jego współpracownika Pana W. Jakubca. 

Na posiedzenie Zarządu przybył również Pan Rafał Cieszyński – projektant ścieżek rowerowych. 

Ad. 2

Pan Przewodniczący Andrzej Cieśla odczytał proponowany porządek obrad ( załącznik nr 2 ) i zaproponował rozpoczęcie posiedzenia od pkt 7 porządku obrad dotyczącego  przygotowania harmonogramu robót na budowę systemu ścieżek rowerowych. 

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 3 głosy za ).

Ad. 3

Na protokolantkę jednogłośnie (3 głosy za) wyznaczono Iwonę Żbikowską

Ad. 4

Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu został przyjęty jednogłośnie (3 głosy za), po uprzednim odczytaniu wniosków.

Ad. 7

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu ZGZK – przechodzi  do pkt 7 tj. harmonogramu robót budowlanych ścieżek rowerowych.

Pan Przewodniczący – przedstawia zebranym projekt harmonogramu budowy ścieżki rowerowej ( załącznik nr 3 do protokółu) i prosi o zgłaszanie  uwag. 

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący poprawia harmonogram w pkt 1- październik, listopad, grudzień 2012 r.  gdzie jest zapis; „ Końcówka odcinka ze Stawek do obecnej trasy E-1 po zakończeniu budowy naszego odcinka autostrady A-1 i węzła komunikacyjnego” powinno być  Końcówka odcinka od Odolionu do obecnej trasy E-1 po zakończeniu budowy naszego odcinka autostrady A-1 i węzła komunikacyjnego.

Pan Andrzej Nawrocki – Burmistrz Miasta Nieszawa -  jestem niezadowolony z takiego harmonogramu, ponieważ Nieszawa jest przygotowana na budowę ścieżki w 2011r., a nie w 2012r. !

Pan Dariusz Pruszyński – Pełnomocnik zarządu ds. inwestycji - uciekła nam połowa roku 2010, harmonogram budowy ścieżek jest bardzo napięty,  w związku z czym musiałem to jakoś rozłożyć, żeby zamknąć budowę w latach 2011 i 2012. Jeżeli ktoś ma inne zdanie to proszę je zgłosić  ponieważ ten harmonogram jest tylko propozycją. 

Pan Burmistrz Nieszawy proponuje od rynku nieszawskiego do granic miasta pociągnąć ścieżkę w 2011r. 

Jest to jeden z główniejszych odcinków i nie rozumiem dlaczego został rzucony na koniec roku 2012r. W tym czasie można robić jakieś roboty wykończeniowe, a nie taki odcinek trasy ścieżki. 

Pani Wiesława Słowińska -  Wójt Gminy Raciążek – dziękuje Panu Burmistrzowi Miasta Ciechocinek  za wsparcie gminy Raciążek w realizacji tej inwestycji. Jest ona na terenie gminy Raciążek, ale de facto dotyczy dofinansowania inwestycji powiatowej. 

Jeśli chodzi o harmonogram  nie wnoszę żadnych uwag po za tym, że w 2011r. serpentyny dotyczy również przebudowa w ramach schetynówki i być może wrzesień 2012r. jest dobrym okresem do budowy ścieżki rowerowej. 

Pan Burmistrz Miasta Ciechocinek oraz Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski nie wnoszą uwag do harmonogramu budowy ścieżek rowerowych. 

Uczestnicy spotkania akceptują harmonogram ze uwzględnieniem zmiany tj. przeniesienie dodatkowo budowy ścieżki na terenie Miasta Nieszawa  z  2012r. na lipiec, sierpień, wrzesień 2011r. 

Pan Dariusz Pruszyński – Pełnomocnik Zarządu ds. inwestycji informuje zebranych o sposobach finansowania inwestycji przez Urząd Marszałkowski. 

Przedstawia Panu Przewodniczącemu komunikat  Instytucji Zarządzającej RPO. 

Pan Przewodniczący odczytuj komunikat Instytucji Zarządzania RPO o możliwości korzystania ze zmienionego systemu wypłat środków unijnych w ramach RPO Woj. Kujawsko – Pomorskiego polegającego na wypłacaniu środków z góry . 

„Rozwiązanie to umożliwia stosowanie na poszczególnych dokumentach księgowych i wnioskach o płatność wyższego poziomu dofinansowania niż wynikający z umowy           (max 85%) do momentu otrzymania 80% kwoty dofinansowania. Rozwiązanie to powoduje, że w pierwszej fazie realizacji inwestycji niezależnie od poziomu dofinansowania beneficjent angażuje jedynie 15% środków własnych do realizacji zakresu rzeczowego, natomiast powrót do właściwego montażu finansowego zapisanego w umowie następuje poprzez wydatkowanie w drugiej fazie realizacji projektów relatywnie wyższej kwoty środków własnych. Do decyzji beneficjenta pozostawiono kwestię wskazania źródeł z jakich sfinansowano poszczególne dokumenty księgowe. Po osiągnięciu pułapu 80% przekazanego dofinansowania beneficjent ma obowiązek złożenia wniosków o płatność opiewających na kwotę wydatków kwalifikowanych przywracających właściwy montaż finansowy wynikający z umowy. Ostatnim wnioskiem o płatność jest wniosek o płatność końcową w którym minimalna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 5% dofinansowania zapisanego w umowie, natomiast wydatki kwalifikowane wynikają z montażu finansowego wynikającego z umowy”.

Pan Dariusz Pruszyński – my mamy 4,5 mln dofinansowania,  możemy wziąć do 80 % tej kwoty i budować bez względu na to, czy ktoś ma zabezpieczone środki, czy nie. 

Pani Alina Kulik –Skarbnik ZGZK – ta forma finansowania jest niebezpieczna ponieważ łatwo jest wziąć więcej pieniędzy na początku, a później będą problemy z rozliczeniem końcowym z uwagi na to, że nie wyjdzie 60% dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, a może się okazać  że ostatnie faktury muszą być w 100% finansowane przez gminy. 

Ja uważam, że należy proporcjonalnie, tak jak jest umowa z Urzędem Marszałkowskim,  40% gminy finansują i systematycznie dobierać 60 % z Urzędu Marszałkowskiego. Weźmiemy    80 % dofinansowania, a później i tak musimy wyrównywać, żeby wyszło 60%. 

Jeżeli skorzystamy z tego wariantu to obawiam się o końcowe rozliczenie projektu.

 Uważam, że forma zaliczkowa jest dużo korzystniejsza. Na przykład: po zrobieniu odcinka w gminie Aleksandrów Kujawski, gmina wykłada 40 % środków i dostaje 60 % z Urzędu Marszałkowskiego na konkretną fakturę. 

Pan Przewodniczący Zarządu – uważam, że Pani Skarbnik ma rację i forma zaliczek jest bezpieczniejsza z uwagi na to, że w zadanie jest zaangażowanych aż  6 gmin. 

Pan Leszek Dzierżewicz – Burmistrz Miasta Ciechocinek – wyczulam Państwa, że przy przygotowaniu harmonogramu finansowego, trzeba uwzględnić bezpieczne terminy płatności faktur, ponieważ  pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego mogą wpłynąć dopiero po 3 miesiącach od złożenia wniosku o zaliczkę. 

Uczestnicy spotkania korzystając z obecności projektanta ścieżek rowerowych zadali kilka pytań:

Pan Andrzej Nawrocki – Dlaczego ścieżka w Nieszawie biegnie  po innej stronie niż wcześniej planowano?

Pan Leszek Dzierżewicz – przy ul. Nieszawskiej w pasie, gdzie ma powstać ścieżka usadowiona jest przepompownia, w jaki sposób będzie ona  ominięta.

Pan Rafał Cieszyński – w tej chwili trudno mi jest odpowiedzieć na te pytania , musiałbym na spokojnie przejrzeć projekt ścieżki. 

Pan Andrzej Olszewski,  ja proponuję, aby każda gmina przejrzała projekt techniczny, przebieg trasy ścieżki w swojej gminie przed ogłoszeniem przetargu, inaczej sobie tego nie wyobrażam. Nie zapłacę za projekt jeśli nie będę miał u siebie dokumentacji. 

Pan Przewodniczący Zarządu – całość dokumentacji bezwzględnie musi być udostępniona gminom.

Pan Leszek Dzierżewicz, - każdy powinien dostać projekt i czas na przeanalizowanie go.  Później jeszcze raz powinniśmy spotkać się na takim poszerzonym zarządzie i wtedy mogli byśmy omówić swoje uwagi, rozwiać swoje wątpliwości,  bo przecież musimy działać razem. 

Pan Rafał Cieszyński zobowiązał się w czwartek tj. 2 września br. rozwieść wszystkim gminom kserokopię projektu i po zapoznaniu się z dokumentacją wyjaśnić wszystkie wątpliwości i uwagi. 

Uczestnicy spotkania umówili się na poniedziałek 6 września br. na spotkanie w biurze ZGZK  w sprawie omówienia swoich uwag dotyczących projektu ścieżek rowerowych. 

Pan Mariusz Moneta – Radca Prawny ZGZK – informuje członków Zarządu, że dokumentacja pod zgłoszenie budowy ścieżek rowerowych jest kompletna. 

Związek Gmin jednak będzie dążył do uzyskania pozwolenia na budowę, jak jest to zapisane w umowie z  Projektantem. 

Do pozwolenia na budowę Pan Rafał Cieszyński musi z dokumentacji roboczej nanieść trasę ścieżki  na mapy do projektowania, a do tego potrzebne są decyzje lokalizacyjne od Miasta Aleksandrów Kujawski, Nieszawa i Gminy Raciążek. 

W związku z tym Pan Dariusz Pruszyński złoży do tych trzech gmin wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Do w/w wniosku Pan Pełnomocnik ma dołączyć ksero decyzji środowiskowej z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

 Również do pozwolenia na budowę brakuje:

· pozwolenia na wycinkę drzew,

· czasowa i stała organizacja ruchu,

· zgoda od TP, gazu itp., 

· oświadczenie gmin, że zapoznały się z dokumentacją projektową ścieżki,

· decyzji od Zarządu Dróg Krajowych na przejście przez autostradę.

Ad. 5

Ustalenie terminu podpisania umowy z Firmą LUXOR, która wygrała przetarg na dostawę sita mobilnego.

Pan Przewodniczący po rozmowie telefonicznej z Prezesem Firmy Luxor,  Panem Panasiukiem ustalił termin podpisania umowy na dzień 14 września 2010r. na godzinę 14:00 w biurze Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. 

Ad. 6

Powołanie Komisji Przetargowej do projektu „ Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”.

Pan Przewodniczący odczytuje projekt uchwały nr 28/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do zorganizowania przetargu na wyłonienie firmy budowlanej, która wybuduje ścieżki rowerowe, zgodnie z projektem budowlanym i umową o dofinansowanie projektu przez Urząd Marszałkowski.

Zaproponowano skład komisji:

1. Pan Piotr Marciniak       – Przewodniczący Komisji

2. Pan Andrzej Nawrocki   – Członek Komisji

3. Pan Mariusz Moneta      – Członek Komisji

4. Pan Dariusz Pruszyński  – Członek Komisji

Zaproponowano również zaprosić Pana Jeżewskiego do Komisji Przetargowej, jako konsultanta.

Pan Przewodniczący poddaje pod głosowanie  skład Komisji Przetargowej:

2 głosy za

1 głos wstrzymujący

0 głosów przeciw. 

Ad. 8 

Sprawy wniesione:

Brak

Ad 9

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu zakończył posiedzenie Zarządu  ZGZK. 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Iwona Żbikowska
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