

Ad. 6

Pan Ryszard Borowski - Przewodniczący Zarządu przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad w sprawie omówienia realizacji inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”.

a) przyjęcie projektu ścieżki rowerowej na odcinku Al.700-lecia (serpentyny) w gminie Raciążek.

Pani Iwona Żbikowska poinformowała Członków Zarządu o wstępnej analizie kosztorysu przedstawionego przez Wykonawcę, z której wynika, że koszty nowego projektu serpentyny są niższe niż w kosztorysie ofertowym. Projekt „serpentyny” w Raciążku uwzględniający zmianę przebiegu ścieżki rowerowej został zaakceptowany przez Panią Wójt Raciążka pod następującymi warunkami:

- koszt budowy nie przekroczy ceny zawartej w ofercie,
- serpentyna ma być wykonana rzetelnie,
- należy rozwiązać problem przestawienia słupów oświetleniowych należących do gminy Raciążek i Energii Oświetlenie.

b) przyjęcie nowego harmonogramu realizacji robót w gminie Aleksandrów Kujawski

Członkowie Zarządu zapoznali się ze zmienionym harmonogramem prac związanych z budową ścieżki w gminie Aleksandrów Kujawski na rok 2013, w którym wkład własny gminy wyniesie 260 000,00 złotych

Pan Piotr Przybylski – inspektor nadzoru budowlanego poinformował Członków Zarządu, że część działek zawartych w projekcie oraz już wybudowanych nie jest ujęte we wniosku o dofinansowanie zadania.

Ad. 7

Członkowie Zarządu przyjęli projekt uchwały nr VI/26/12 na Zgromadzenie ZGZK zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru Członków Komisji Statutowej ZGZK.

Ad. 8

Członkowie Zarządu przyjęli projekt uchwały nr VI/27/12 na Zgromadzenie ZGZK zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu ZGZK na rok 2012.