 Aleksandrów Kujawski, 2017-01-13 


ZGZK.271.1.2017

Wyjaśnienie (2) treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/, w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. ”Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo – rowerowych na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie     art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. (ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP pod nr 5595-2017; data zamieszczenia: 10.01.2017 r.).

W dniu 13 stycznia 2017r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia  SIWZ, następującej treści:

1) W punkcie 4 SIWZ Zamawiający określa terminy opracowania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej na dzień 31.03.2017roku.
Wśród opracowań wyspecyfikowanych w tabeli znajdują się między innymi:
- wykonanie map do celów projektowych ( jest to materiał wyjściowy do projektowania – terminy urzędowe związane z pozyskaniem map należy określić na „nie krótsze niż 30 dni- zgłoszenie robót geodezyjnych, wydanie materiałów wstępnych, sprawdzenie operatu geodezyjnego, zatwierdzenie map dc projektowych);
- uzyskanie decyzji ostatecznej o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (terminy urzędowe związane z wydaniem decyzji, to 30 dni od momentu złożenia wniosku + czas na uprawomocnienie) – załączniki do wniosku mogą być opracowane na podstawie projektu, dla którego niezbędnym elementem jest mapa do dc projektowych;
- uzyskanie decyzji ostatecznej ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego (terminy urzędowe związane z wydaniem decyzji, to 30 dni od momentu złożenia wniosku + czas na uprawomocnienie) – załącznikiem do wniosku jest m.in. wydana wcześniej „decyzja środowiskowa”;
- uzyskanie decyzji ostatecznej zatwierdzającej projekt i pozwolenie na budowę (terminy urzędowe związane z wydaniem decyzji, to 65 dni od momentu złożenia wniosku + czas na uprawomocnienie) – załącznikiem do wniosku jest m.in. wydana wcześniej „decyzja środowiskowa” i „decyzja lokalizacyjna”.

Z powyższej analizy trybu postepowania, przy założeniu tylko terminów urzędowych procedowania nad złożeniem wniosku (bez uwzględnienia terminu niezbędnego na przygotowanie każdego z wymaganych materiałów na odcinek ok. 35 km tras) wynika, że nie ma możliwości dotrzymania wymaganych przez Państwa terminów wykonania poszczególnych elementów zamówienia.
Prosimy o przedstawienie realnych terminów wykonania dokumentacji, uwzględniających dochowanie wszelkich niezbędnych wymogów formalnych i praktyki przy tworzeniu dokumentacji tego typu. W przypadku braku zmiany terminów prosimy o podanie terminu trwania konkretnej procedury (np. wydania „decyzji środowiskowej”), jaką zakładacie Państwo w celu dotrzymania terminu końcowego.

2)  Zamawiający wymaga projektu odwodnienia.
W związku z powyższym, prosimy o podanie warunków na odprowadzenie wód deszczowych. Jest to element decydujący o zakresie opracowania, niezbędny do rzetelnego przedstawienia wyceny prac projektowych.

3)  Zamawiający przewiduje opracowanie map podziału nieruchomości oraz dokonanie takich podziałów.
Prosimy o wskazanie przybliżonej liczby działek planowanych do podziału lub wydzielenie pozycji ofertowej, uwzględniającej wartość dokumentacji dla podziału jednej działki.
Brak określenia chociażby szacunkowej liczby działek, uniemożliwia przygotowanie rzetelnej oferty cenowej.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. Nr 2164 ze zm.), zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Ad. pkt 1
[bookmark: _GoBack]Termin realizacji zamówienia do 31.03.2017r. musi pozostać niezmieniony ponieważ uzależnione jest to od ogłoszonego konkursu przez Urząd Marszałkowski w Toruniu na dofinansowanie ze środków UE w ramach działania 3.4  Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków  z terminem składania wniosków do dnia 28.04.2017r.
Zamawiający nie może podać terminów trwania  konkretnych procedur ponieważ jest to poza kompetencjami zamawiającego. Jednocześnie wskazuje, iż podane w zapytaniu terminy są terminami maksymalnymi. 


Ad. 2
Pozyskanie warunków na odprowadzenie wód deszczowych należy do Wykonawcy.

Ad. 3 
Ustalenie liczby podziałów należy do Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje  wydzielenia pozycji ofertowej, uwzględniającej wartość dokumentacji dla podziału jednej działki.


Otrzymują:
1.  adresat
2.  a/a.
