Aleksandrów Kuj. 09.05.2011r.

Protokół nr 11/11 z posiedzenia Zarządu ZGZK
w dniu 09.05.2011r.

Ad.1

Pan Ryszard  Borowski – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu oraz Pana Jana Jeżewskiego konsultanta ds. przetargu na ścieki rowerowe.         

Na podstawie listy obecności ( załącznik nr 1 do protokołu ) stwierdził quorum.

Ad. 2

Pan Przewodniczący Ryszard  Borowski odczytał proponowany porządek obrad                       ( załącznik nr 2 ).

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 4 głosy za ).

Ad. 3

Na protokolanta jednogłośnie (4 głosy za) wyznaczono Iwonę Żbikowską.

Ad. 4

Protokół z  posiedzenia Zarządu z dnia  20.04.2011r.   został przyjęty jednogłośnie                  (4 głosy za), po uprzednim zapoznaniu się z treścią protokołu.

Pan Andrzej Olszewski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu ZGZK w związku z tym, iż w porządku obrad nie ma punktów dotyczących finansów Związku prosi Panią Skarbnik o opuszczenie sali obrad. 

Ad. 5

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu ZGZK – przechodzi do kolejnego punktu porządku obrad dot. omówienia postępów w realizacji zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”.

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu ZGZK – Przejmując zadanie pn. „Budowy ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK” 2,5 miesiąca temu mieliśmy wiele wątpliwości. Osoby odpowiedzialne za tą inwestycję wraz z gminami uczestniczącymi w tym zadaniu potwierdzały, że nie ma żadnych przeszkód formalno- prawnych. 

Okazało się jednak, że jest wiele niewyjaśnionych spraw. W związku z tym przesunęliśmy termin rozstrzygnięcia przetargu. Po wyborze wykonawcy zorganizowaliśmy spotkanie z firmą, która wygrała przetarg tj. BETPOL S.A. z Bydgoszczy i okazało się, że ta firma  wybuduje nam ścieżkę, ale będziemy mieli problem z odbiorem.

Pan Prezes Zarządu firmy Betpol wskazał kilka istotnych błędów m.in. brak decyzji na wycinkę drzew  na trasie ścieki ok. 85 szt. , brak uzgodnień z PKP, zwężenie drogi powiatowej  oraz przejście przez wał przeciwpowodziowy w gminie Raciążek,  brak uzgodnień z Zarządem Dróg Wojewódzkich.

W związku z tym musimy się poważnie zastanowić, czy rezygnujemy, unieważniamy przetarg i zaczynamy od nowa, czy budujemy zgodnie z rozstrzygnięciem.

Pan Andrzej Olszewski i Pan Marek Ziemiński – zdali relacje ze spotkania  w Raciążku w sprawi przejścia ścieżki przez wał,  w którym uczestniczyli m.in. Prezes Firmy Betpol oraz Pan Rafał Cieszyński – Projektant ścieżek rowerowych. Pan Andrzej Olszewski informuję, że Prezes Firmy Betpol powiedział, że podpisze umowę, ale zaraz złoży wniosek do Inspektora Nadzoru, że jest to niezgodne z przepisami i to będzie z winy  Związku Gmin Ziemi Kujawskie.

Pan Jan Jeżewski – Konsultant ds. przetargu – Wszystko zależy od Państwa woli. 

Unieważnić przetarg można, ale jest to naruszenie dyscypliny Finansów Publicznych.

Jeśli firma Betpol nie podpisze umowy, będziemy żądać zatrzymania wadium tj. 100 000,- zł., a jeśli podpisze, a za kilka dni złoży wniosek do Inspektora Nadzoru , że jest nie zgodny z przepisami, to doniesie na siebie. Wykonawca w formularzu  oferty wyraźnie   oświadczył, że zapoznał się z SIWZ i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz , że zdobył konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia w tym zapoznał się z Projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysami nakładczymi i przyszłym placem budowy. W związku z tym zaprzeczy sam sobie. Nie ma szans wygrać ze Związkiem. 

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu ZGZK – Zarząd obawia się realizacji tego zadania. Przede wszystkim, żeby to zadanie było możliwe do realizacji  musi być współpraca między Wykonawcą, a Projektantem. 

Pan Rafał Cieszyński został zaproszony na dzisiejsze spotkanie i zobaczymy, co będzie miał nam do powiedzenia.

O godz. 11:10 przybył na posiedzenie Zarządu Pan Rafał Cieszyński – Projektant ścieżek rowerowych. 

Pan Ryszard Borowski – Firma Betpol grozi nam, że zgłosi do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego , iż projekt jest niezgodny  z prawem budowlanym. Twierdzi, że na podstawie tego projektu nie może budować ścieżki. 

Pan Rafał Cieszyński – można na podstawie zgłoszenia budowy rozpocząć zadanie. Oczywiście zgodnie z umową zmierzam do uzyskania pozwolenia na budowę. Jest kilka problemów np. przejście przez autostradę, wał w Raciążku, wycinka drzew itp.

Ja ze swojej strony deklaruje współpracę ze Związkiem i Wykonawcą. Chciałbym jak najszybciej zakończyć  tą sprawę.  

W rozmowie z poprzednim Zarządem miał być sporządzony aneks do mojej umowy dotyczący wynagrodzenia, czy jest taka możliwość , żeby z obecnym Zarządem dokonać zmiany w umowie.

Pan Ryszard Borowski – proszę zwrócić się do Zarządu z wnioskiem oraz przedstawić pismo o problemach w uzyskaniu uzgodnień dotyczących budowy ścieżki rowerowej. 

Pan Andrzej Olszewski- na spotkaniu w Raciążku Pan Jerzy Żbikowski powiedział, że nie wyrazi zgody na zwężenie drogi powiatowej, ponieważ pogorszy to parametry techniczne drogi,  również Wykonawca dał nam do zrozumienia, że nikt nam nie odbierze tej inwestycji jak zwężymy ten odcinek drogi w Raciążku.

Pan Rafał Cieszyński – Projektant – ten odcinek w Raciążku  nie jest zwężony, tam jest przewidziany nasyp i jest on ujęty w kosztorysie. 

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu dziękuje Panu Projektantowi za przybycie.

Ad. 6

Omówienie proponowanej inwestycji – spalarni odpadów  na terenie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Służewie.

Pan Andrzej Olszewski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu przedstawił Członkom Zarządu propozycję firmy  irlandzkiej w sprawie budowy spalarni odpadów.

Członkowie Zarządu postanowili spotkać się z przedstawicielami tej firmy w następnym tygodniu  ( 18-19.05.2011r).

Ad. 7

Sprawy różne:

· Członkowie Zarządu ustalili termin kolejnego posiedzenia Zarządu na dzień 12.05.2011r. o godz. 14:00, w którym ma uczestniczyć Pan Filip Szczuko Prezes Spółki. 

· Członkowie Zarządu ustalili termin przekazania terenu budowy na 16.05.2011r.             o godz. 14:00.

Ad. 8

Pan Przewodniczący Zarządu – Ryszard Borowski – podziękował Członkom Zarządu           za przybycie na posiedzenie i zakończył obrady Zarządu ZGZK. 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Iwona Żbikowska

           Protokołowała:                                                                  Przewodniczył:

PAGE  
4

